ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Устройство уличного освещения п. Пригородный»
ТОС «Содружество» Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.


1. Название района, сельского поселения и ТОС: Калачеевский район, Пригородное сельское поселение, ТОС «Содружество».
2. Название реализованного проекта: «Устройство уличного освещения».
3.ФИО председателя (руководителя) ТОС: Сорокин Сергей Иванович.
4. Сведения об участниках проекта предоставлены в приложении №1 к отчету.
5. Сроки проведения работ (услуг) по реализации проекта (запланированные и фактические):

Запланированные:
	Наименование мероприятия
	Сроки начала и окончания (мес., год)
	Ответственные 

	Предварительные работы (подготовка территории: уборка мусора, удаление сорной растительности, обрезка деревьев)
	15.05.2018 г. – 20.05.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Определение поставщиков и подрядчиков, направление им договоров для подписания
	21.05.2018 г. – 31.05.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Подписание договоров в ассоциации
	31.05.2018 г. – 10.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Доставка расходных материалов
	10.07.2018 г. – 19.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Разгрузка бетонных осветительных опор автокраном
	20.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Бурение ям глубиной 2,0-2,30 м под осветительные приборы автобуром
	23.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Подъем и установка осветительных опор в ямы, крепление с помощью автокрана
	24.07.2018 г. – 25.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Проведение силового кабеля
	25.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Монтаж и установка креплений, соединительного провода, светильников с использованием автовышки
	25.07.2018 г. – 27.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Уборка строительного мусора, вывоз отходов
	30.07.2018 г. – 31.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.


Фактические:
	Наименование мероприятия
	Сроки начала и окончания (мес., год)
	Ответственные 

	Предварительные работы (подготовка территории: уборка мусора, удаление сорной растительности, обрезка деревьев)
	15.05.2018 г. – 20.05.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Определение поставщиков и подрядчиков, направление им договоров для подписания
	21.05.2018 г. – 31.05.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Подписание договоров в ассоциации
	31.05.2018 г. – 10.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Доставка расходных материалов
	10.07.2018 г. – 19.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Разгрузка бетонных осветительных опор автокраном
	20.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Бурение ям глубиной 2,0-2,30 м под осветительные приборы автобуром
	23.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Подъем и установка осветительных опор в ямы, крепление с помощью автокрана
	24.07.2018 г. – 25.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Проведение силового кабеля
	25.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Монтаж и установка креплений, соединительного провода, светильников с использованием автовышки
	25.07.2018 г. – 27.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.

	Уборка строительного мусора, вывоз отходов
	30.07.2018 г. – 31.07.2018 г.
	Председатель – Сорокин С.И.



6. Информация о расположении объекта на территории ТОС: п. Пригородный, по ул. Космонавтов от МКД №41 до МКД №36.
7. Описание содержания проделанной работы:
В реализации проекта приняли участие 75 человек. Членами ТОС осуществлялись следующие виды работ:
Уборка сорной растительности, сбор бытового мусора с проезжей части, площадки для размещения ТКО и прилегающей территории и последующий вывоз.
Специализированной организацией был осуществлен монтаж и установка системы уличного освещения.
8.	Результаты проекта:
В результате реализации проекта удалось достичь следующих конкретных количественных результатов: - установка пяти опор и энергосберегающих светильников по ул. Космонавтов в п. Пригородном от МКД №41 до МКД №36; Протяженность электросети составила  – 140 м.
 Пользователями инициативы являются 3,5 тыс. человек.
Проблемы, которые удалось решить реализацией данного проекта:  
- повышение уровня благоустроенности территории за счет увеличения количества освещенных улиц и дорог Пригородного сельского поселения;
 - обеспечение освещенности контейнерной площадки для сбора коммунальных отходов;  
- снижение потерь электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения за счет применения энергоэффективных светильников.
- повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах в темное время суток.


9. Информация об использованных денежных средствах предоставлена в приложении №2 к отчету. 
10. Фотографии прилагаются.
11. Справка от главы поселения предоставлена в приложении №3 к отчету.


Председатель ТОС                 	С.И. Сорокин

































[bookmark: _GoBack]



Информация об использованных денежных средствах 
В рамках подачи заявки на конкурс общественно-полезных проектов (мероприятий) ТОС в 2018 году ТОС «Содружество» планировал собрать собственных денежных средств 8950 руб., привлеченных 25000 руб., получить грант в размере 128237 руб.
По итогу реализации проекта «Устройство уличного освещения» ТОС «Содружество» израсходовал собственных денежных средств 8950 руб., привлеченных 25000 руб, грант 128237 руб.
Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице:
	№
	Статья расходов
	Собственные (ТОС)
	Привлеченные (спонсоры, КФХ, ИП и др.)
	Привлеченные (администрация)
	Грант

	1
	Щит учета в комплекте (щит, счетчик, пуск, таймер, шина, автомат)
	8950
	
	
	

	2
	Автовышка, час
	
	
	24000
	

	
	Доставка,
погрузка-разгрузка материалов, час.
	
	
	1000
	

	3
	Опоры СВ 95-2
	
	
	
	41250

	
	СИП 42x16
	
	
	
	4340

	
	
Кронштейн РКУ/ЖКУ на столб

	
	
	
	
1645

	
	Зажим ответвительный ЗОН 16-95/2,5-35
	
	
	
	

2480

	
	
Кронштейн анкерный С5-10,3
	
	
	
	
2640

	
	
Зажим анкерный для проводов ввода DN 123
	
	
	
	
1300

	
	
Лента бандажная АМ-50
	
	
	
	
1540

	
	
Скоба-скрепа NC 20
	
	
	
	
300

	
	
Светильник Led 100 GALAD
	
	
	
	
48342

	
	
Буровая установка на базе ГАЗ, час.
	
	
	
	
8400



	
	
Автокран, час.
	
	
	
	16000

	
	всего
	8950
	
	25000
	128237





Приложение № 3
С П Р А В К А
Выдана администрацией Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в том, что ТОСом «Содружество» действительно реализован проект «Устройство уличного освещения», расположенного в п. Пригородном Калачеевского муниципального района Воронежской области в полном объеме, указанном в Заявке.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Глава Пригородного сельского 
поселения Калачеевского района                                             И. М. Фальков














